

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ

ДОГОВОР № 3/09.03.2017 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“ по I-ва обособена позиция „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване”

Днес 00.10.2017 г. в гр. София, между:

СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, със седалище, гр. София, бул. „Драган Цанков” № 6, БУЛСТАТ BG 831462482, представляван от Александър Ангелов – председател на Софийския районен съд и Ангелина Паунова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

ЕТ „КАМ - Никола Стойков“, ЕИК BG 030220461, със седалище и адрес на управление гр. гр. София, ж.к. Гоце Делчев бл. 251, вх. Г, ап. 74, представлявано от Никола Стойков, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Страните като взеха предвид, че са изпълнени условията по чл. 28, ал. 1 от Договор №3/09.03.2017 г., а именно на 04.07.2017 г. е подписан без забележки приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 1 от същия договор, удостоверяващ изпълнението на заявката по чл. 1, ал. 2 от Договора,

Страните като взеха предвид, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично е заявил с писмо вх. № 9005745/21.09.2017 г., че не желае да получи авансово плащане при възлагане на „опция допълнителни количества“, както и че са изпълнени условията по чл. 17, ал. 6 от Договор № 3/09.03.2017 г., а именно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция за изпълнение в размер на 8814,96 лв., съставляваща 3 % от стойността на „опцията допълнителни количества“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 1, ал. 5, чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Договор № 3/09.03.2017 г. се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 3/09.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“ по I-ва обособена позиция „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване”, с което страните се споразумяха за следното:

1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи, достави и монтира при условията на Договор № 3/09.03.2017 г. мебелно обзавеждане за сградата на Софийския районен съд, находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, представляващо „опция за допълнителни количества” в размер до 30 на сто от стойността от чл. 3, ал. 1, т. 1 от Договора, както следва:

- 1.1. БЮРО С ПРИСТАВКА (черт. 3) – 20 бр.;
- 1.2. КОНТЕЙНЕР ЕДИНИЧЕН (черт. 1.2) – 1 бр.;
- 1.3. СТЕЛАЖ С НАКЛОНЕНИ РАФТОВЕ ЕДИНИЧЕН (черт. 4) – 185 бр.;
- 1.4. СТЕЛАЖ С НАКЛОНЕНИ РАФТОВЕ ДВОЕН (черт. 5) – 250 бр.;

- 1.5. ЧИТАТЕЛСКА МАСА(черт. 6) – 15 бр.;
- 1.6. БЮРО СЪДИЙСКО С ПРИСТАВКА (черт. 7) – 10 бр.;
- 1.7. СТЕЛАЖ И ГАРДЕРОБ ЗА СЪДИИ (черт. 8) – 98 бр.;
- 1.8. БЮРО С ПРИСТАВКА (без чертеж) – 6 бр.;
- 1.9. ПЕЙКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ ДЪЛЖИНА 2000 ММ (черт. 14) – 10 бр.;
- 1.10. ПЕЙКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ ДЪЛЖИНА 1500 ММ (черт. 14) – 37 бр.;
- 1.11. ПЕЙКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ С ДЪЛЖИНА 1200 ММ (черт. 14) – 10 бр.;
- 1.12. СТЕЛАЖ (черт. 16, черт. 16.1 и черт. 16.2) – 10 бр.;
- 1.13. КРЕСЛО ЗА ГОЛЯМА СЪДЕБНА ЗАЛА (черт. 20 и 20.1) – 15 бр.;
- 1.14. МАСКА НИСКА ЪГЛОВА (черт. 12) – 49 бр.,

подробно описани в заявка, приложена към настоящото допълнително споразумение.

2. Общата стойност на „опцията допълнителни количества“ предмет на това споразумение е 293 832 (двеста деветдесет и три хиляди осемстотин тридесет и два) лева без ДДС или 352 598,40 лева с вкл. ДДС. Същата е формирана на база на единичните цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено в процедурата, съставляващо Приложение № 3 към Договор № 3/09.03.2017 г.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по т. 2 от настоящото споразумение еднократно, след подписването на приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал. 1 от Договора, удостоверяващ изпълнението на заявката „опция допълнително количество“, предмет на това съглашение.

4. Всички останали клаузи от Договор № 3/09.03.2017 г. не се променят .

5. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване между страните и е неразделна част от Договор № 3/09.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“ по I-ва обособена позиция „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване“.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

21.2.3319
Александър Ангелов
Председател

21.2.3319
Ангелина Паунова
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

21.2.3319
Николай Стойков